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SELAMAT DATANG KE BUKU PANDUAN FCC

Kepentingan buku panduan
Buku panduan ini membantu anda mereka bentuk dan melaksanakan project FCC yang boleh dipercayai, patuh dan
sejajar dengan safeguards antarabangsa. la memudahkan kerangka FCC untuk dijadikan panduan yang praktikal,
tersusun yang boleh digunakan sepanjang kitar hayat projek.

Kaedah menggunakan buku panduan
Gunakan buku panduan ini sebagai panduan kerja bermula dari penyediaan konsep projek sehingga ke hasil yang
ditentusahkan. Anda boleh menggunakannya untuk:

Menilai kelayakan dan penjajaran projek

Merancang dan menstruktur reka bentuk projek

Mengadakan sesi libat urus dengan pemegang taruh yang berkesan
Memantau kemajuan dan memastikan pematuhan

Bersedia untuk verifikasi dan pensijilan

Kumpulan sasaran

Pembangun dan pelaksana projek

Agensi kerajaan dan agensi pengawalselia
Orang Asal dan Masyarakat Tempatan
Pakar teknikal dan juruaudit

Pelabur, penyumbang dan pembeli

Perkara yang akan anda perolehi

Memahami konsep FCC dengan jelas dan praktikal

Mengemudi setiap peringkat kitar hayat projek dengan yakin

Menggunapakai safeguards, verifikasi, dan keperluan pelaporan dengan betul
Mengelakkan risiko lazim dan kesukaran proses pelaksanaan

Menghasilkan hasil projek yang boleh dipercayai, telus, dan sedia untuk menerima dana

Cara penggunaan
Ikut seksyen mengikut turutan untuk perjalanan projek yang lengkap, atau terus ke seksyen yang berkaitan dengan
peringkat projek
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Penafian

Playbook ini disediakan sebagai
dokumen panduan praktikal bagi
menyokong reka bentuk,
pelaksanaan, dan pemahaman
projek Forest Conservation
Certificate (FCC). la merumuskan
konsep utama, proses, dan contoh
bagi memudahkan aplikasi.
Sekiranya  terdapat  sebarang
ketidakselarasan, kekurangan, atau
perbezaan tafsiran, Forest
Conservation Certificate (FCC)
Protocol yang dikeluarkan oleh
Malaysia Forest Fund (MFF)
hendaklah diguna pakai. Semua
permohonan projek, pelaksanaan,
pengesahan, dan keputusan
pensijilan adalah tertakluk kepada
keperluan, kriteria, dan prosedur
yang ditetapkan dalam FCC
Protocol serta Terms of Reference
yang berkaitan.

Pengguna dinasihatkan  untuk
merujuk kepada FCC Protocol
sebagai rujukan dan keperluan
utama penyertaan FCC.




m Asas Keperluan FCC




FCC DALAM KERANGKA KEBANGSAAN

e
I'—‘-& v PROGRAM DAN

DASAR DAN HALA TUJU

i- NEGARA

Dasar dan

antaranya:

hala tuju negara yang menetapkan

matlamat, sasaran, tadbir urus dan komitmen,

Dasar Kepelbagaian Biologi
Kebangsaan Malaysia 2022-2030
menetapkan kerangka strategik untuk
memulihara biodiversiti, menggalakkan
penggunaannya secara mampan, dan
memastikan perkongsian manfaat yang
adil dan saksama.

Dasar Perhutanan Malaysia 2021
menyediakan kerangka kebangsaan untuk
mengurus, memulihara dan menggunakan

secara mampan menggunakan sumber

hutan melalui tadbir urus yang baik,
perlindungan biodiversiti dan

= pembangunan sosioekonomi  jangka
! panjang
~ Strategi REDD+ Kebangsaan Malaysia
menggariskan kerangka untuk
mengurangkan pelepasan daripada

penyahhutanan dan kemerosotan hutan

- sambil memulihara stok karbon hutan dan
- memastikan manfaat sumber hutan yang
' mampan serta saksama

KERANGKA
/T\

Program dan kerangka yang menetapkan seni

bina pelaksanaan dan pendekatan
pembiayaan:
Memberi insentif Membiayai
menur:etll(j:lkan manfaat karbon
r? dan bukan karbon
utan

REDD+
Finance
Framework

Menghasilkan
manfaat alam
sekitar dan
sosioekonomi

Menyokong guna
tanah mampan
jangka panjang
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Sumber: REDD Plus Finance Framework - Malaysia Forest Fund

INSTRUMEN DAN
il wekanisme

@

N
FCC

sektor

yang

membolehkan
menggerakkan
swasta ke arah
pemuliharaan hutan berasaskan hasil
telah diverifikasi,
menyokong mitigasi  iklim

FOREST
CONSERVATION
CERTIFICATE (FCC)

Malaysia
pembiayaan ESG
tindakan

sekali gus
negara

(REDD+) dan matlamat perlindungan
biodiversiti melalui mekanisme bukan
pasaran yang telus

FOREST CARBON
OFFSET (FCO)

Lo


https://myforestfund.com.my/redd-finance/
https://myforestfund.com.my/redd-finance/
https://myforestfund.com.my/redd-finance/

PERBANDINGAN INSTRUMEN MFF - PENEKANAN UTAMA BUKU PANDUAN PADA FCC

Fokus utama dokumen ini

ﬁ FOREST CONSERVATION

& CERTIFICATE (FCC)

TENTUAN Pembiayaan berasaskan hasil bukan pasaran (tiada

/ Q” ) PASARAN fungsi pengimbangan/offset)

Menggerakkan pembiayaan bagi pemuliharaan hutan dan
@’ OBJEKTIF perlindungan biodiversiti melalui projek berasaskan hasil
( ) yang diverifikasi (fokus pada pasaran bukan karbon)
‘ Berupaya menyokong pendedahan ESG/alam semula
TUJUAN jadi tertakluk kepada peraturan pelaporan korporat
@ KEGUNAAN + Sokongan sukarela kepada projek pemuliharaan

* Intervensi berasaskan tapak berskala kecil

» Hektar dipulihara / aktiviti dilaksanakan yang telah

-9- diverifikasi
A/ HASIL + Manfaat bersama biodiversiti dan perkhidmatan
ekosistem

+ Tiada penjanaan kredit karbon yang boleh didagangkan
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Kurang sukar berbanding projek karbon

Beroperasi di bawah kerangka yang praktikal dan dipermudah,
tanpa kos transaksi tinggi serta beban metodologi pasaran
karbon

MANFAAT FCC (SEBAGAI PELAKSANA PROJEK)

FCC membolehkan aktiviti pemuliharaan yang telah diverifikasi, boleh dibiayai dijadikan sebagai hasil yang boleh dilaporkan untuk ESG,
sekali gus membantu pelaksana projek mendapatkan pembiayaan baharu bagi nilai hutan bukan karbon

Mengurangkan risiko pembiayaan melalui mekanisme berstruktur

Manfaat daripada platform pembiayaan pemuliharaan hutang yang
diselaraskan oleh MFF yang menghubungkan projek dengan
penyumbang dana, kaedah pembiayaan yang lebih stabil berbanding
kaedah pembiayaan ad hoc

Menyediakan impak yang diverifikasi

secara bebas

Semua hasil diverifikasi oleh pihak ketiga dan
dilaporkan melalui registri secara telus, sekaligus
mengukuhkan kredibiliti ~ dengan pelabur,
pengawal selia dan pemegang taruh

Deliver audit-ready ESG impact

Menukar aktiviti pemuliharaan kepada hasil
yang diverifikasi dan boleh diukur (cth: hektar
dipulihara, indikator biodiversiti), sesuai untuk
pendedahan ESG

Menjana sumber kewangan bagi aktiviti
pemuliharaan melangkaui pasaran karbon

Akses pembiayaan berstruktur bagi aktiviti yang
tidak menjana kredit karbon, termasuk perlindungan
biodiversiti, restorasi dan SFM
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Meningkatkan keterlihatan dan kredibiliti di
peringkat antarabangsa

Projek berada dalam sistem yang diiktiraf di
peringkat antarabangsa sejajar dengan REDD+
serta kerangka kerajaan, mengurangkan risiko
greenwashing dan mengukuhkan legitimasi

Menempatkan diri dalam pasaran masa
hadapan dan peluang dasar baaid

Penyertaan membantu membah ke
verifikasi, data dan keupayaan MRV yang kuk
serta kesnapsnagaep untuk pasaran karhg ¥
biodiversiti pada‘n}aéa hadapan

ang jelas

ekoéistem dan manfaat

.bolehkan pelaksana projek



PROGRAM DAN AKTIVITI YANG LAYAK

Perlindungan atau Pemuliharaan
Hutan Sedia Ada

Peningkatan Kawasan Hutan
Simpanan Kekal / Estet Hutan Kekal
/ Kawasan Perlindungan

Pemulihan Integriti Ekosistem
Hutan Terosot

Menyatukan dan Menyambung

Semula Hutan yang Terpisah

Penglibatan dan Penyertaan
Masyarakat

Menggalakkan Pengurusan Hutan
secara Berkekalan (SFM)

Gambar yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja
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PROGRAM 1: PERLINDUNGAN DAN PEMULIHARAAN HUTAN SEDIA ADA

Jenis-jenis aktiviti yang boleh dijalankan

Penguatkuasaan bagi

L

Contoh projek

Penanaman Pokok, Silvikultur {

Mencegah Pemburuan dan dan Pengayaan Hutan ‘Perlindungan ~ Kawasan  Hutan
Aktiviti Haram . Penanaman pokok ’S|mpan Kekal (.H.SK) melalui:
Rondaan - Penanaman pengayaan * Mengemaskini Rancangan
Pemantauan « Intervensi silvikultur Pengurusan Hutan
Operasi Bersepadu Khazanah + Program rondaan bagi mencegah
(OBK) Contoh: Pemulihan dan Pemuliharaan Hutan pembalakan haram

Contoh: BP3, VETOA, SMART

Penilaian Stok dan
Penyerapan Karbon

Rancangan Pengurusan
Hutan (RPH)

Pembangunan
Pelaksanaan
Kajian semula

Penilaian paras rujukan baseline
Pengukuran lapangan
Unjuran stok karbon

Contoh: Mossy Forest Cameron
Highlands, Pahang

Gambar yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja
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Paya Bakau

+ Kajian dan

biodiversiti

pemantauan

Penilaian Perkhidmatan
Ekosistem dan
Biodiversiti

Bukti yang diperlukan:
(Tertakluk kepada aktiviti yang
dicadangkan)

* Rancangan Pengurusan Hutan
dan laporan pelaksanaan

Inventori biodiversiti
Kajian spesies .

= _ Laporan kawasan tanah dan
Penilaian ekosistem

aktiviti

* Laporan paras rujukan karbon
stok dan penyerapan

?‘" Laporan inventori spesis '/

',hénilaian ekosistem

‘

» Laporan ken‘ejﬂan
-

penguatkuasaan




PROGRAM 2: PENINGKATAN KAWASAN HUTAN (PRF, PFE, TPA)

Jenis-jenis aktiviti yang boleh dijalankan

‘J' .

. .
Pengelasan Kawasan (}3 Contoh projek
Hutan Perlindungan ' Peluasan kawasan hutan simpan:
Baharu "« Pengemaskinian pemetaan GIS

Rizab hidupan liar, hutan paya
bakau, hutan gambut, dan ekosistem
sensitif

+ Cadangan pewartaan Kawasan
Perlindungan Sepenuhnya (TPA)
baharu

* Pengelasan undang-undang

Mengemas ini maklumat kawasan hutan gambut

kawasan hutan Bukti yang diperlukan:

(Tertakluk kepada aktiviti yang

Data spatial GIS, pengemaskinian
patl beng n! dicadangkan)

kawasan hutan tahunan

* Laporan tahunan kawasan
berhutan

. * Dokumen pewartaan rasmi
Pengenalpastian dan

pewartaan kawasan
hutan baharu

Cadangan, pengukuran sempadan
dan pewartaan PRF/TPA/PFE
baharu

‘r. Dokumen klasifikasi kawasan
) ;’perlindungan '

Gambar yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja
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PROGRAM 3: PEMULIHAN EKOSISTEM HUTAN TEROSOT

Jenis-jenis aktiviti yang boleh dijalankan

Membangunkan indeks || Meningkatkan kapasiti || Penilaian stok karbon ¥ conton projek
kemampanan ekosistem penguatkuasaan bagi kawasan pemulihan | Pemulihan hutan bakau terosot:

Penilaian integriti, inventori Sokongan risikan dan pendakwaan Paras rujukan baseline dan unjuran - NEEEIEy P S G S
biodiversiti, dan indeks ekologi bagi perlindungan hutan penyerapan karbon bagi hutan yang « Pemantauan biodiversiti
dipulihkan (Contoh: spesies burung dan

ketam)

* Penilaian pemulihan stok karbon

Bukti yang diperlukan:

(Tertakluk kepada aktiviti yang
dicadangkan)

» Laporan aktiviti pemulihan dan
laporan pemantauan
(contoh: kadar anak pokok

: S . hidu
Meningkatkan Aktiviti pemulihan P) . .
biodiversiti hutan + Laporan inventori dan
9 pemuliharaan biodiversiti
Penanaman ~* Laporan paras awal dan

Pemulihan habitat, spesies
utama, serta pemuliharaan
spesies terancam dan
endemik

pokok, silvikultur,
dan pengayaan di
kawasan terosot

~_unjuran karbon stok

" Indeks integriti/kesihatan

kemngan
penguatkuasaan ‘

Gambar yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja
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PROGRAM 4: PENYATUAN DAN PENYAMBUNGAN SEMULA HUTAN

TERPISAH

Jenis-jenis aktiviti yang boleh dijalankan

Rancangan pengurusan
dan pembangunan
koridor

Pengenalpastian kawasan
ketersambungan

Pemetaan kawasan berpotensi tinggi
untuk pembangunan koridor

Mereka bentuk koridor ekologi dan
strategi ketersambungan

Gambar yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja
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Peningkatan kualiti
koridor ekologi

Pelaksanaan lapangan, pemantauan
biodiversity dan pemulihan dalam
koridor

¢

' " Contoh projek

"Mewujudkan koridor
~antara dua hutan simpan:

ekologi

*+ Pemetaan kawasan tumpuan
ketersambungan

* Mendapatkan hak tanah

* Membangunkan dan
melaksanakan aktiviti
pemulihan koridor

Bukti yang diperlukan:

(Tertakluk kepada aktiviti yang
dicadangkan)

* Pengenalpastian kawasan
berpotensi untuk disatukan

» Dokumen hak milik / pegangan

~ tanah

N 2
 Pelan  pengurusan  koridor

lah diterbitkan dan
ilaksanakan) .

poran berkala aktiviti,'éhg
dijalankan 5




PROGRAM 5: PENGLIBATAN DAN PENYERTAAN MASYARAKAT

Jenis-jenis aktiviti yang boleh dijalankan

' " Contoh projek

- Pemulihan hutan berasaskan

Aktiviti peningkatan Aktiviti pemuliharaan Pembangunan kapasiti komuniti asal seperti:
sumber pendapatan bersama dan program jangkauan « Latihan pemantauan hutan
komuniti komuniti « Rondaan oleh komuniti asal
Hasil hutan bukan kayu, eko- Penyertaan komuniti dalam Program latihan untuk komuniti * Mewujudkan pendapatan
pelancongan, dan sokongan pemantauan hutan, pemulihan dan setempat dan komuniti orang asal daripada hasil hutan bukan kayu
perusahaan berasaskan hutan rondaan

Bukti yang diperlukan:

(Tertakluk kepada aktiviti yang
dicadangkan)

Pelan dan laporan latihan

* Rekod penyertaan masyarakat
(aktiviti gabungan bersama
masyarakat setempat)

~+ Laporan aktiviti peningkatan
a.lmberpendapatan

kod FPIC/konsultasi

oran pelaksanaan ber¥ala

J

’

Gambar yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja
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PROGRAM 6: AMALAN PENGURUSAN HUTAN LESTARI

Jenis-jenis aktiviti yang boleh dijalankan

Pelaksanaan amalan Pengurusan Sokongan untuk pensijilan hasil kayu

Hutan Lestari (SFM)

Aktiviti berkaitan pensijilan dan penjajaran di bawah
Forest Stewardship Council (FSC)/Programme for the
Endorsement of Forest Certification (PEFC) atau
Malaysian Criteria and Indicators (MC&l) untuk
Pengurusan Hutan Lestari (SFM)

Melaksanakan operasi SFM dan aktiviti
penambahbaikan

Gambar yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja
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W - Contoh projek

‘Menaik taraf konsesi hutan
kepada pensijilan Pengurusan
Hutan secara Lestari (SFM):

» Sejajar dengan amalan MC & |
SFM

+ Sokongan pensijilan dan audit
oleh FSC

Bukti yang diperlukan:
(Tertakluk kepada aktiviti yang
dicadangkan)
» Pelan dan laporan latihan

* Rekod penyertaan masyarakat
(aktiviti gabungan bersama
masyarakat setempat)

* Laporan aktiviti peningkatan
sumber pendapatan

Laporan pelaksanaan berkala




KAWASAN PELAKSANAAN BOLEH LAKSANA AKTIVITI FCC

FCC boleh dilaksanakan di semua jenis hutan utama di Malaysia, termasuk kawasan perlindungan, hutan pengeluaran, hutan dan tanah
terosot, tanah Kerajaan negeri, dan hutan persendirian, dengan syarat aktiviti pemuliharaan hutan, biodiversity atau pengurusan hutan
tersebut dapat diukur sejajar dengan rangka kerja REDD+

o Hutan Simpanan Kekal (HSK) / Estet Hutan Kekal

0 Kawasan perlindungan sepenuhnya dan hutan perlindungan

o Hutan Tanah Kerajaan negeri dan kawasan hutan belum diwartakan

o Kawasan hutan terosot

e Tanah persendirian dengan litupan hutan atau potensi pemuliharaan

o Landskap dan kompleks hutan

b e T8

o Kawasan yang menyokong aktiviti REDD+

Gambar yang dipaparkan adalah untuk tujuan ilustrasi dan rujukan sahaja terosot, dan Iandskap ]
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PROSES UTAMA FCC

Teras utama FCC terdiri daripada 1) Peringkat Permohonan, 2) Kelayakan Pelaksana Projek, dan 3) Program yang Memenuhi Syarat.
Pemahaman teras-teras ini penting bagi menambahbaik kecekapan proses bagi menjamin kejayaan pembiayaan dan pensijilan projek FCC

Peringkat permohonan FCC Kategori pelaksana projek di bawah FCC
4 \ )
Permohonan,
Pengesahan, Pemantauan Projek Kerajaan Persekutuan / Kerajaan Negeri dan
Kelulusan dan dan Penyaluran Dana Kementerian dan Agensi Berkaitan,
Pendaftaran (termasuk input kewangan Agensi Berkaitan GLC, GLC Negeri
dan proses pemadanan
\ penderma) \ / \ /
Verifikasi oleh
pihak ketiga dan 4 X )
Pensijilan ‘g .
Pemilik Tanah Entiti Bukan Kerajaan
atau Swasta
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KATEGORI PELAKSANA PROJEK

Pelaksana projek FCC adalah luas, merangkumi agensi kerajaan persekutuan dan negeri, pemilik tanah persendirian serta entiti bukan
kerajaan. Setiap kumpulan memainkan peranan khusus berdasarkan kuasa undang-undang dan hubungannya dengan tanah hutan.

Kategori Penerangan terperinci

« Badan kerajaan di peringkat kebangsaan dengan mandat berkaitan sumber asli, perhutanan, perubahan iklim,
. . alam sekitar, dan penyelidikan.
Kementerian dan Agen3| » Contoh: FRIM, PERHILITAN, DOE, FELDA, dIl.

Berkaitan

Kerajaan Persekutuan /

+ Pihak kerajaan negeri serta agensi-agensi di bawahnya. Ini juga termasuk GLC peringkat persekutuan dan
Kerajaan Negeri dan Agensi, negeri, juga agensi yang mengawal sebahagian besar tanah hutan di Malaysia.
GLC dan GLC Negeri + Contoh: Jabatan Perhutanan Negeri, Pejabat Tanah Negeri/Daerah, Perbadanan Taman Negeri, Agensi
Pemuliharaan atau Pembangunan seperti Yayasan Sabah, Yayasan Sarawak.

« Syarikat swasta yang memiliki tanah ladang, tanah perhutanan tani, atau tanah kegunaan bercampur.

+ Pemilik tanah individu dengan tanah pegangan bebas (freehold) atau pajakan (leasehold) yang sesuai untuk

Pemilik Tanah menjalankan aktiviti pemuliharaan. '

* Pemegang konsesi usaha sama (contoh: pemegang konsesi balak dengan mandat perhutanan man

» Estet korporat (firma perladangan dengan zon penimbal yang terdegradasi, zon riparian, atau blo
diketepikan).

«  Pengurus tanah awam dengan hak yang telah digazetkan (contoh: syarikat berkaitan kerajaan yan
estet atau tanah perindustrian). ‘;,V.

> o
..c.)

*  Pertubuhan Bukan Kerajaan (NGO).

.y . *  Universiti / Institusi Penyelidikan.
Entiti Bukan Kerajaan atau +  Pertubuhan Masyarakat Sivil.
Swasta «  Kumpulan Orang Asli / Komuniti Tempatan.

*  Perunding Perkhidmatan Swasta / Firma Teknikal (contoh: Perung
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BAGAIMANA PERANAN DITETAPKAN DALAM PERJALANAN FCC (1/2)

Langkah terperinci memperincikan 3 proses teras FCC yang dihuraikan sebelum ini

Langkah 1: Tentukan Hak Ke Atas Tanah
Pemilik tanah menentukan peranan dan tanggungjawab anda
dalam proses FCC

Langkah 2: Permohonan dan Pendaftaran Projek
Hanya cadangan yang lengkap dan memenuhi keperluan
dapat diteruskan ke peringkat pendaftaran

Pemilik Tanah

(Peranan Langsung)

Boleh mengetuai dan melaksanakan projek

Adakah anda Bertanggungjawab ke atas penyampaian projek

mempunyai hak
ke atas tanah?

Bukan Pemilik Tanah
(Peranan Rakan Kongsi)

Mesti bekerjasama dengan pemilik tanah
Memerlukan perjanjian rasmi (MOU/kebenaran)

+ Memastikan hakmilik tanah dikenalpasti sebagai langkah permulaan
* Sahkan pemilikan tanah dan selesaikan hal berkaitan sebelum
mengemukakan permohonan
» Elakkan pemilikan tanah yang tidak lengkap dan sukar dikenalpasti
» Kenal pasti peranan sekiranya terdapat beberapa pemilik tanah yang
Tip dan terlibat

kaedah » Kenal pasti peranan dengan segera

« Tentukan dan kenal pasti semua rakan kongsi (Kerajaan, NGOs, pakar
teknikal)

» Tetapkan tanggungjawab dengan jelas dalam cadangan dan lampiran

» Elakkan pertindihan peranan
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Perkara yang Perlu Dibuat
(Pelaksana Projek)

Perkara yang berlaku di

MFF

* Mengesahkan hak pemilikan tanah
atau mendapatkan persetujuan
pemilik tanah

+ Semak kelengkapan permohonan
projek

» Pengesahan projek oleh RFFAC

© LRI Sl GG [ * Meluluskan dan mendaftarkan
* Mengemukakan cadangan projek projek

kepada MFF

+ Sediakan penyerahan yang lengkap
» Sediakan semua dokumen yang diperlukan dalam satu serahan
« Pastikan bahagian teknikal, kewangan dan naratif projek adalah selaras 2
+ Selaraskan cadangan dengan keperluan yang ditetapkan dalam Protokol FC 2o

+ Pastikan skop dan indikator yang ditetapkan adalahvte"pdt
» Pastikan maksud projek dirangkumkan dengan jelaé'(apa di mana, bagaimana)
« Pilih indikator yang boleh diukur dan boleh dicapai
» Elakkan penggunaan sasaran ygn terlalu ambiguiti dan kabur

+ Jangkakan perubahan
* Anggap maklumbalas sebagai sebahagian darlpa 8
. Kemukakan respons dengan kadar seg ra



BAGAIMANA PERANAN DITETAPKAN DALAM PERJALANAN FCC (1/2)

Langkah terperinci memperincikan 3 proses teras FCC yang dihuraikan sebelum ini

Langkah 3: Laksana dan Terima Bayaran
Pembiayaan hanya disalurkan selepas kemajuan projek disahkan

Langkah 4: Pengesahan dan Pensijilan Hasil
Hanya hasil yang disahkan boleh diperakui dan direkodkan
dalam MFF FCC Registri

Perkara yang Perlu Dibuat
(Pelaksana Projek)

Perkara yang berlaku di

MFF

» Melaksanakan aktiviti pemuliharaan » Pemadanan projek dengan

- Memantau kemajuan dan indikator | Pembiayaan
'+ Penyaluran disemak berdasarkan
: pencapaian-pencapaian penting

' (milestones)

* Mengemukakan laporan kemajuan
dan permintaan dana secara berkala
(pelaporan kemajuan diperlukan
setiap tahun untuk penyaluran dana)

.+ Dana disalurkan secara berperingkat

+ Selaraskan pelaksanaan dengan garis masa projek
* Menjalankan aktiviti seperti yang dipersetujui dalam Perjanjian
Pemuliharaan / Conservation Agreement (CA)
» Elakkan fakta menyimpang tanpa kelulusan
» Pecahkan aktiviti kepada tugasan yang jelas dan boleh dijejaki

Tip dan « Menyediakan dokumen lebih awal
kaedah » Selaraskan pelaporan dengan keperluan Protokol FCC
» Pastikan laporan kemajuan jelas dilaksanakan mengikut indikator dan
garis masa
* Kemukakan permohonan dana secara lengkap

+ Selaraskan perancangan dalaman
* Menetapkan garis masa operasi, kewangan, dan pelaporan
* Memastikan konsistensi antara pelaporan teknikal dan kewangan
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Perkara yang Perlu Dibuat
(Pelaksana Projek)

Perkara yang berlaku di

MFF

Melantik Badan Pengesahan
(Verification Body, VB)

Menyediakan bukti aktiviti dan hasil kerja

* Menjalankan pengesahan bebas

* Pematuhan dan penilaian terhadap
indikator

Menangani ketidakpatuhan (non-
conformities)

* Pengeluaran sijil atau tindakan
pembetulan diperlukan daripada
Pelaksana Projek

Menjalankan pengesahan setiap tahun
oleh VB yang diluluskan

Libatkan pengesah lebih awal !
» Melantik Badan Pengesahan yang diluluskan FCC seawal mungkin dala !
» Selaraskan jangkaan terhadap keperluan bukti ’
« Elakkan penangguhan saat akhir M

Kekalkan dokumentasi sedia audit b :
* Menyimpan bukti secara tersusun mengikut kategbﬁ l(fﬁenglkut indikator)
« Memastikan kebolehsusuran antara aktiviti, output, dan kos
» Elakkan rekod yang tidak lengkap atau tidak konsisten

Fokus kepada kredibiliti, bukan sekadar pematuhan
* Memastikan hasil tidak hanya dilaporkan, tetapi boleh dipe
» Mengelakkan aktiviti yang terlalu bercita-cita tlng' .
* Mengutamakan ketepatan berbanding ke an. d



m Peraturan FCC bagi Memastikan Integriti, Kredibiliti dan Kesaksamaan




BAGAIMANA FCC MEMASTIKAN INTEGRITI, KREDIBILITI DAN KEADILAN

FCC memastikan kredibiliti projek melalui penjajaran dengan safeguards antarabangsa yang diiktiraf, pelaksanaan yang telus dan
bertanggungjawab, penyertaan bermakna oleh pemegang taruh, serta mekanisme yang jelas untuk perkongsian manfaat dan pengendalian
aduan secara adil

Langkah perlindungan (Safeguards) FCC direka untuk:

MELINDUNGI KREDIBILITI PROJEK MEMASTIKAN AKSES KEPADA PEMBIAYAAN DAN

PENJAJARAN ESG

z@ll

'I’ ”

o

MENGURANGKAN RISIKO UNDANG-UNDANG DAN
REPUTASI

MEMASTIKAN HASIL YANG ADIL UNTUK
PEMEGANG TARUH
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PENJAJARAN DENGAN LANGKAH PERLINDUNGAN ANTARABANGSA

Cancun Safeguards ialah prinsip safeguards REDD+ yang diiktiraf di peringkat antarabangsa dan diterima pakai di bawah UNFCCC

FCC menerima pakai dan mengoperasikan Cancun Safeguards UNFCCC sebagai teras kepada integriti.
Safeguards ini menetapkan keperluan minimum yang perlu dipenuhi oleh semua projek FCC:

Penjajaran
Undang-
undang dan
Dasar

Tindakan
REDD+/hutan mesti
sejajar dengan
dasar, undang-
undang, strategi
hutan negara dan
komitmen
antarabangsa yang
berkaitan

Tadbir Urus
yang Telus

Tadbir urus mesti
jelas,
bertanggungjawab,
telus dan konsisten
dengan kuasa
negara serta
kerangka
perundangan

-3l Menghormati
Hak Komuniti
dan Orang Asal

Projek mesti
menghormati hak
komuniti,
pengetahuan adat,
kebergantungan
tempatan kepada
hutan dan obligasi
berkaitan termasuk
Deklarasi
Pertubuhan
Bangsa-Bangsa
Bersatu mengenai
Hak Orang Asli
(UNDRIP)
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Penyertaan Biodiversiti Ketahanan -4l Pengelakan
Bermakna dan Integriti Projek Impak
Ekosistem Jangka Perpindahan
Panjang Negatif
Pemegang taruh mesti Tindakan Projek mesti Projek mesti

REDD+/hutan mesti
melindungi hutan
semula jadi dan
biodiversiti, dan

dilibatkan secara

bermakna, bukan
sekadar dimaklumkan.

Penyertaan perlu

mengurus risiko
kehilangan manfaat
karbon hutan pada

masa hadapan,

mengurangkan g

mempengaruhi reka tidak boleh contohnya akibat
bentuk dan digunakan untuk kebakaran, sepatutnya hanya
pelaksanaan projek mewajarkan pembersihan berpindah ke
penukaran hutan haram, pengurusan kawasan lain .
semula jadi lemah atau ‘

perubahan dasar



KETERJAMINAN HAK KOMUNITI MELALUI FPIC

FCC menerapkan Free, Prior and Informed Consent (FPIC) bagi memastikan Orang Asal dan Masyarakat Tempatan dilibatkan secara
bermakna dalam keputusan projek

Maklumkan Dokumentasikan| Sahkan semula

Kenal basti Fahami struktur Dedahkan Gunakan format Mr::?nléztautk Rekod a Ualz?lg F::.(;k
P membuat maklumat lebih yang mudah persetujuan atau P proj
pemegang hak keputusan berubah secara

keputusan awal diakses kebimbangan g
dalaman material

Panduan untuk Peserta Projek:

o i

Pemetaan Orang Kenal pasti wakil Tfarangkan_tujua_q . Gunakan bahasa Komuniti perlu diberi Simpan mj_nit Jala ,

Asal, Masyarakat | i o institusi | Proiek, lokasi, aktiviti, tempatan, bahan masa mencukupi bertandatang: AHREL UTUST ey
Tempatan, pengguna adat yang sah. manfaat _dlljangka,l visual, mesyuarat untuk berbincang «  re projek, peng: e 4
adat, komuniti sekatan, risiko, garis komuniti, bahan tanpa tekanan., I manfaat, peraturan
bergantung kepada masa, pembiayaan terjemahan dan A F.E’éritahan, syarat dan akses atau risiko ;

hutan dan kumpulan dan saluran aduan. komunikasi yang ~ tindakan susulan berubahi, s
lain yang terkesan. sesuai dengan yang dipersetuijui. |
budaya.
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MEMASTIKAN KETERJAMINAN HASIL YANG ADIL DAN
KEBERTANGGUNGJAWAPAN

FCC memastikan keadilan dan kredibiliti dengan menghubungkan pelaksanaan projek kepada hasil yang boleh diukur dan pelaporan yang
telus

Aktiviti Output yang Manfaat komuniti /

pemuliharaan diverifikasi biodiversiti / >
+ Melapor dan memantau sosioekonomi \

* Melaksanakan aktiviti kemajuan projek berdasarkan

Eem”:har?ali‘ gg%g diluluskan di indikator FCC yang dipilin
awa prOje

* Menyimpan rekod aktiviti dan i
Melibatkan Orang Asal dan pengygu:aan T BUktl dan
Masyarakat Tempatan sejak pelaporan
awal * Mengesahkan output melalui _ S

R pemantauan dan verifikasi * Menyimpan bukti aktiviti dan
Mempersetujui prinsip Meningkatkan sumber penerima manfaat
perkongsian manfaat pendapatan dan kesejahteraan - Melaporkan kemajuan
PEEIEEmEE @ komuniti penggunaan dana dan hasil yang
\ Melindungi biodiversiti, hidupan dicapai
liar dan habitat + Menyokong verifikasi dan

Menyokong manfaat budaya, pendedahan awam
sosial dan ekonomi
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SISTEM ADUAN, RUNGUTAN DAN PENYELESAIAN PERTIKAIAN

FCC memastikan keadilan dan akauntabiliti melalui mekanisme aduan yang bebas, berjangka masa dan telus serta boleh diakses oleh
semua pemegang taruh

Proses utama

VIERGEGLELEM Aduan dikemukakan melalui saluran rasmi
aduan

Siapakah yang boleh
mengemukakan rungutan dan

aduan? Proses Aduan disemak dan direkod oleh Sekretariat MFF
saringan
* Pelaksana projek
* Orang asal & masyarakat Proses Dikendalikan oleh Sekretariat MFF atau dimajukan kepada
tempatan sErrEEr Jawatankuasa Aduan

+ Organisasi masyarakat sivil
 Penyumbang dan juruaudit : :
: ) Cadangan Keputusan dibuat dalam tempoh masa yang ditetapkan
» Agensi kerajaan penyelesaian

« Mana-mana pemegang

taruh yang terkesan
— CUITPERERIERE Hasil direkod dan dimaklumkan kepada awam

dan pendedahan
hasil
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m Aliran Kewangan dan Ketelusan
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ALIRAN PEMBIAYAAN FCC: BERSTRUKTUR, BOLEH DIKESAN DAN
BERAKAUNTABILITI

Pembiayaan FCC disalurkan melalui akaun pusat yang selamat, dengan kawalan yang jelas, mudah dikesan, dan penyaluran berasaskan
prestasi

Sumber Dana

Pemberian Dana

Aliran berstruktur ini memastikan ketelusan, mengelakkan penyalahgunaan dana, dan menghubungkan pemb|

Sumbangan tunai secara
sukarela (individu dan
korporat)

Berhubungkait dengan hasil
ESG/SDG dan projek
berdaftar

Dibayar terus ke akaun
khusus FCC

Akaun Pusat FCC

Pengurusan Dana Berpusat

« Semua dana diterima ke
dalam akaun khusus

« Tiada pencampuran dengan
dana lain

+ Kebolehjejakan penuh dan
jejak audit

 Resit dan dokumentasi cukai
dikeluarkan

kepada hasil pemuliharaan yang disahkan
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Pengurusan Dana

oleh MFF

Penyaluran Dana
kepada Projek

Pengawasan dan Pemprosesan Penyaluran Dana Berdasarkan

Terkawal

Pengurusan due diligence .
dan penglibatan penderma

Penyelarasan projek dan .
dokumen yang disahkan

Bayaran pentadbiran
dikenakan (Contoh: 5%)

Struktur pembiayaan yang
dimuktamadkan

Prestasi

Dana disalurkan berdasarkan
peringkat yang ditetapkan

Dana disalurkan
berhubungkait dengan
kemajuan projek yang..
disahkan atau pengesahan
oleh plhak ketiga

Dana I‘lanya untuk kegun‘aan .
aktiviti pro;ek FCC yang
diluluskan



MENGAPA DANA DISALURKAN MELALUI AKAUN FCC

Akaun pusat FCC memastikan ketelusan penuh, kebolehauditan, dan kawalan terhadap semua aliran pembiayaan. Struktur ini memastikan
semua dana FCC diurus secara telus, boleh diaudit, dan dikaitkan secara langsung dengan hasil aktiviti pemuliharaan yang disahkan

Kebolehjejakan
Penuh

Setiap sumbangan dijejak
dari sumber hingga
penggunaan

 Pembayaran terus ke dalam
akaun khusus FCC

 Tiada pencampuran dengan
dana lain

* Proses sedia diaudit
merangkumi semua transaksi

n Ketelusan dan
Pendedahan

Aliran pembiayaan adalah
telus dan boleh disahkan

 Transaksi direkodkan dalam
registry

« Status projek, laporan dan
pengesahan boleh diakses
secara terbuka

+ Membolehkan pengesahan
bebas bagi setiap hasil kerja

Kawalan dan
Pematuhan

Tadbir urus yang kukuh
memastikan penggunaan
dana yang sewajarnya

« Entiti  berpusat menyelia
semua aliran dana

e Resit sah dan dokumentasi
cukai dikeluarkan

+ Penyaluran dana dikaitkan AR
dengan  kemajuan yang |

disahkan

. Kawalan pentadbiran (contoh:
struktur yuran pengurusz
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PENYALURAN BERASASKAN KEMAJUAN: DANA DISALURKAN
SELEPAS PENGESAHAN

FCC melaksanakan mekanisme penyaluran dana berstruktur di mana pembiayaan dikaitkan dengan kemajuan yang disahkan, disokong
oleh dokumentasi, dan tertakluk kepada semakan bebas. Mekanisme ini memastikan pembiayaan dikaitkan secara langsung dengan hasil
pemuliharaan sebenar yang telah disahkan

Pembiayaan dikaitkan dengan pencapaian yang boleh diukur
Langkah 1: Dana disalurkan dalam peringkat yang telah ditetapkan
Kemajuan dicapai « Berdasarkan pencapaian pemuliharaan yang telah dipersetujui
* Mengurangkan risiko ketidakpatuhan atau kegagalan prestasi
s

Kemajuan mesti didokumenkan dan disemak

Langkah 2- + Pelaksana projek perlu mengemukakan laporan kemajuan
. * Laporan merangkumi aktiviti, output, dan penggunaan Laporan Penyaluran
Bukti dikemukakan kewangan Dana

+ Disemak berdasarkan pelan yang telah diluluskan

4

Semakan bebas memastikan kredibiliti

Langkah 3: « Semakan dalaman mengesahkan kelengkapan dan pematuhan
Disahkan sebelum «  Pengesahan pihak ketiga mengesahkan hasil yang dicapai

dana disalurkan « Hanya pencapaian yang telah disahkan akan mencetuskan
penyaluran dana
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MEMAHAMI INSENTIF CUKAI FCC

Insentif cukai FCC menyediakan laluan yang jelas dan boleh diaudit bagi penyumbang untuk memperoleh manfaat cukai sambil menyokong
hasil pemuliharaan yang telah disahkan

Kelebihan cukai langsung dan boleh diukur S O T G ST 0 SR el 22
impak pemuliharaan yang disahkan
Manfaat « Sehingga 10% potongan cukai daripada jumlah pendapatan RM 100,000 Wang disumbangkan
and ielas untuk tahun semasa. M - ) -
yang » Terpakai bagi sumbangan kepada projek FCC yang diluluskan RW 1vo,ooo SR

«  Sumbangan minimum dikenakan RM 90,000 = Kas Bersiiefelat

Aliran pembiayaan adalah telus dan boleh
Proses

disahkan Tor
) erima Tuntut dalam
yang « Sumbangan dibayar terus ke akaun FCC
mudah * Resit dan sijil cukai dikeluarkan
» Tuntutan dibuat melalui pemfailan cukai standard

) ] ress Senarai semakan pen esahan ntu
Memastikan kesahihan dan akauntabiliti fperd

Terkawal kelayakan poﬂngan cukai: L
dan « Sumbangan dijejak melalui sistem FCC v Sumbangan’dana direkodkan

; « Transaksi direkodkan dalam registry \ Dana boleh dijejak
disahkan « Kemajuan dan hasil tertakluk kepada pengesahan \ Projek disahkan

« Hanya tuntutan yang sah dan boleh diaudit layak menerima manfaat cukai  pokumen dike
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PERBELANJAAN PROJEK FCC: KELAYAKAN DAN PRINSIP UTAMA

Semua perbelanjaan projek mesti menyokong secara langsung aktiviti FCC yang diluluskan dan mematuhi kriteria kelayakan yang
ditetapkan

Perbelanjaan Layak Perbelanjaan Tidak Layak

Kos mesti berkaitan secara langsung dengan aktiviti projek FCC yang Sebarang kos yang tidak berkaitan secara langsung dengan aktiviti

diluluskan projek yang diluluskan dan patuh akan ditolak
Kos Projek Langsung Kos Am dan Tidak Langsung
+ Kakitangan projek yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan + Kakitangan bukan projek dan kos overhead umum
« Aktiviti lapangan (contoh: penanaman, rondaan, kerja tapak) + Sewa pejabat yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan projek
0 IPEEETET LT PETETEIE Cr1 Aktiviti Tidak Patuh atau Tidak Diluluskan

> [Pelel e [P TieEE (Eeriels sergiseiem [, « Aktiviti di luar skop atau lokasi projek yang diluluskan

Kos Sokongan * Pembelian yang tidak berkaitan dengan hasil FCC

* Perbelanjaan pentadbiran khusus projek (dalam had yang dibenarkan)

Perbelanjaan Dilarang

* Peralatan yang diperlukan untuk pelaksanaan projek

* Hadiah, sumbangan atau sumbangan politik

Dikawal oleh Prinsip Utama * Hiburan atau perbelanjaan tidak penting

+  Sebarang aktiviti yang melanggar perlind'ylglg_an‘dibawah FCCIES

Semua perbelanjaan mesti memenuhi syarat berikut::
* Menyokong secara langsung aktiviti FCC yang diluluskan
» Didokumenkan dengan betul dan boleh disahkan

* Mengelakkan tuntutan berganda atau duplikasi

* Mematuhi Protokol FCC dan langkah perlindungan
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m Verifikasi dan Pensijilan
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PROSES PENGESAHAN FCC: BEBAS, BERSTRUKTUR DAN

BERAKAUNTABILITI

Semua projek FCC tertakluk kepada pengesahan bebas bagi memastikan aktiviti, hasil, dan pelaporan adalah tepat serta mematuhi

keperluan yang ditetapkan

Permulaan Pengesahan

Skop Pengesahan

Proses Pengesahan

Pengesahan tahunan
berasaskan pencapaian
(milestone)

laporan kemajuan

dilaporkan

penting

* Dicetuskan melalui penghantaran

* Meliputi  aktiviti yang telah
dilaksanakan dan indikator yang

Pengesahan

merangkumi tiga

bidang utama:

Pelaksanaan projek (aktiviti yang
dilaksanakan)

Indikator dan hasil yang dicapai

Pelaporan dan
kewangan

penggunaan

Proses yang bebas dan berstruktur:

* Pencadang projek mengemukakan
bukti

« Badan Pengesahan Bebas
(Verification Body, VB) menilai data

« Laporan vyang telah disah ~-, o
dikemukakan kepada MFF =}

e

el
5
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HASIL PENGESAHAN: PENSIJILAN, AKAUNTABILITI DAN KETELUSAN

Hanya hasil yang telah disahkan layak untuk pensijilan dan pembiayaan, bagi memastikan kredibiliti dan akauntabiliti kepada umum

Hasil Disahkan

Keputusan kelulusan yang jelas

Diluluskan
Q + Sijil dikeluarkan

Tidak Diluluskan
» Pembetulan perlu dibuat

Pengeluaran Sijil

Dua jenis sijil FCC

c=| Sijil Pendaftaran

:@ + Dikeluarkan apabila projek
disenaraikan dan perjanjian
ditandatangani

* Mengesahkan penyertaan (bukan
pelaksanaan)
c=| Sijil Kemajuan / Selesai

E@ » Dikeluarkan selepas pengesahan
Berjaya

* Mengesahkan aktiviti, hasil, dan
pematuhan

Ketelusan dan Pendedahan

Akauntabiliti penuh kepada umum

Semua laporan pengesahan didedahkan
Prestasi projek dijejaki secara terbuka

Pensijilan dan kemajuan dipaparkan dalam
daftar FCC
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1)y Soalan Lazim (FAQ)
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SOALAN LAZIM
Memahami FCC

Apakah Forest Conservation Certificate?

Forest Conservation Certificate, atau FCC, ialah instrumen bukan pasaran di bawah
REDD Plus Finance Framework Malaysia. FCC mengiktiraf aktiviti pemuliharaan hutan
yang telah diverifikasi serta manfaat bukan karbon, termasuk biodiversiti, perkhidmatan
ekosistem, manfaat komuniti, dan hasil pengurusan hutan secara mampan.

Adakah FCC sama seperti kredit karbon?

Tidak. FCC bukan kredit karbon dan tidak menjana unit karbon yang boleh
didagangkan. FCC dinilai berdasarkan hektar hutan yang dipulihara dan kejayaan
pelaksanaan aktiviti yang diluluskan, bukan berdasarkan tan karbon dioksida setara
atau tCO.e.

Bolehkah FCC digunakan untuk pengimbangan karbon?

Tidak. FCC tidak boleh digunakan untuk memenuhi obligasi mitigasi GHG yang
terkuantifikasi, tuntutan pengimbangan karbon, tuntutan karbon neutral, atau komitmen
pengurangan pelepasan lain.

Apakah yang diiktiraf oleh FCC?

FCC mengiktiraf aktiviti pemuliharaan yang diluluskan, kemajuan pelaksanaan yang
telah diverifikasi, indikator yang dilaporkan, pematuhan terhadap prinsip perlindungan,
serta hasil pemuliharaan hutan yang dicapai melalui projek.
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Kelayakan dan Penyertaan

Siapakah yang boleh memohon sebagai pelaksana projek?

Proponen yang layak termasuk kementerian dan agensi Kerajaan Persekutuan,
kerajaan dan agensi negeri, pemilik tanah atau entiti yang mempunyai hak milik tanah
yang jelas, serta entiti bukan kerajaan atau swasta yang mempunyai kelulusan bertulis
daripada pihak berkuasa berkaitan untuk melaksanakan aktiviti pemuliharaan di
kawasan tanah awam yang ditentukan.

Bolehkah pemilik tanah persendirian menyertai FCC?

Ya, dengan syarat pemilik tanah atau entiti tersebut mempunyai hak milik tanah yang
jelas dan aktiviti yang dicadangkan adalah selaras dengan keperluan FCC. Projek
tersebut masih perlu melalui proses permohonan, validasi, kelulusan, dan pendaftaran.

Bolehkah NGO, universiti,
FCC?

Ya, mereka boleh menyertai FCC sekiranya layak di bawah Protokol FCC, atau
sekiranya mereka mempunyai kelulusan bertulis, mandat, atau pengaturan kerjasama
yang diperlukan dengan pemilik tanah yang sah atau pihak berkuasa berkaltan
Peranan setiap pihak perlu dinyatakan dengan jelas dalam cadangan projek.

kumpulan komuniti atau firma teknikal menyertai

Adakah saya perlu memiliki tanah untuk menyertai FCC? et )
Tidak semestinya. Pihak yang tidak memiliki hak ke atas tanah masih boleh menyertai
FCC sekiranya mempunyai kelulusan atau kebenaran bertulis secara formal d

pemilik tanah yang sah atau pihak berkuasa berkaitan. Tanpa hak tanah
kelulusan yang jelas, projek mungkin tidak boleh diteruskan.

Bolehkah penyumbang dana menyertai FCC?
Ya. Entiti tempatan dan antarabangsa, termasuk syarikat, perniagaan, pertubuhan, &
individu, boleh menyertai FCC sebagai penyumbang dana, tertakluk k
kelayakan dan dokumentasi di bawah Protokol FCC.



SOALAN LAZIM

Permohonan dan Reka Bentuk Projek

Bagaimanakah saya memulakan permohonan FCC?

Pemohon perlu mengemukakan permohonan kepada MFF menggunakan templat
projek yang disediakan dalam Lampiran A Protokol FCC, atau mana-mana borang
yang ditetapkan oleh MFF. MFF kemudiannya akan memudah cara proses Konsultasi
Awal untuk membimbing pemohon dalam penyediaan cadangan projek.

Apakah itu Konsultasi Awal?

Konsultasi Awal ialah sesi libat urus peringkat awal bersama MFF untuk menyemak
konsep asas projek, maklumat pemohon, kelengkapan dokumentasi, keperluan
teknikal, maklumat kewangan, dan sama ada lawatan teknikal diperlukan.

Siapakah yang meluluskan projek FCC?

Selepas Konsultasi Awal, permohonan akan melalui proses validasi. Jawatankuasa
Penasihat RFF akan menyemak cadangan projek berdasarkan garis panduan FCC,
kriteria, kos, garis masa, hasil serahan, serta keupayaan pemohon untuk
melaksanakan projek.

Apakah yang berlaku sekiranya permohonan ditolak?
Pemohon boleh mengemukakan rayuan. Walau bagaimanapun, rayuan tersebut perlu
disertakan dengan maklumat baharu yang tidak dimasukkan dalam permohonan asal.

Bilakah aktiviti projek boleh dimulakan?
Pelaksanaan projek hanya patut dimulakan selepas projek diluluskan, didaftarkan,
dipadankan dengan dana penyumbang jika berkaitan, dan Perjanjian Pemuliharaan
telah dimeterai oleh peserta yang berkaitan.

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakai

Aktiviti Layak dan Bukti Sokongan

Apakah aktiviti yang layak di bawah FCC?

Aktiviti yang layak terbahagi kepada enam bidang program: perlindungan atau
pemuliharaan hutan sedia ada; peningkatan kawasan PRF/PFE/PA/TPA; pemulihan
hutan terosot; penggabungan dan penyambungan semula hutan terpisah; penglibatan
dan penyertaan komuniti; serta amalan Pengurusan Hutan Mampan.

Bolehkah sesebuah projek menggabungkan beberapa aktiviti?

Ya. Pelaksana Projek boleh melaksanakan satu aktiviti, gabungan beberapa aktiviti,
atau semua aktiviti yang berkaitan sebagai sebahagian daripada strategi pemuliharaan
yang koheren.

Apakah indikator yang perlu dilaporkan?

Indikator bergantung kepada program dan aktiviti yang dipilih. Contohnya termasuk
keluasan tanah yang dipulihara, rancangan pengurusan hutan, laporan aktiviti,
inventori  biodiversiti, laporan asas karbon atau unjuran karbon, laporan
penguatkuasaan, laporan latihan, laporan aktiviti mata pencarian, dan dokumenta_';_~ '
Pengurusan Hutan Mampan. : F

Apakah bukti yang perlu disediakan oleh proponen? - e
Bukti perlu berkait secara langsung dengan aktiviti dan indikator yang dlcadan' Ini A
boleh merangkumi peta, shapefile GIS, rancangan pengurusan, rekod aktiviti, Iaporan
pemantauan, rekod kehadiran, rekod kewangan, rekod konsultasi, dan dokumentasi,
yang sedia untuk diverifikasi. A

Adakah contoh bukti dalam playbook ini lengkap dan me
Tidak. Contoh bukti adalah bersifat ilustrasi ».n
dlcadangkan konteks projek, serta semaka ¢



SOALAN LAZIM

Pembiayaan, Penyaluran Dana dan Insentif Cukai

Dari manakah sumber pembiayaan FCC?

Dana FCC diperoleh melalui sumbangan sukarela daripada penyumbang dana.
Pengumpulan dana dikaitkan dengan aktiviti yang layak di bawah FCC, output atau
hasil pemuliharaan yang boleh diukur, serta objektif CSR, ESG atau SDG
penyumbang dana.

Ke manakah sumbangan penyumbang dana disalurkan?

Sumbangan penyumbang dana disalurkan melalui Akaun FCC khusus. Akaun FCC ini
diasingkan daripada akaun MFF yang lain dan digunakan untuk menerima dana
daripada penyumbang serta menyalurkan dana bagi pelaksanaan projek FCC.

Adakah terdapat fi pengurusan?
Ya. Protokol FCC menyatakan bahawa fi pengurusan sebanyak 5% dikenakan dan
perlu dibayar kepada MFF bagi setiap transaksi dana.

Bagaimanakah penyaluran dana dibuat kepada pelaksana projek?

Penyaluran dana dibuat berdasarkan kemajuan projek FCC seperti yang dipersetujui
dalam Perjanjian Pemuliharaan. Laporan Kemajuan dan Borang Permohonan
Penyaluran Dana diperlukan bagi pelepasan dana seterusnya, manakala mobilisasi
awal mungkin tertakluk kepada peraturan khusus di bawah Terma Rujukan yang
berkaitan.

Adakah terdapat insentif cukai untuk penyumbang dana?

Ya. Sumbangan tunai berjumlah RM1,000 dan ke atas mungkin layak untuk potongan
cukai sehingga 10% daripada pendapatan agregat, tertakluk kepada subseksyen
44(11C) Akta Cukai Pendapatan 1967 serta syarat yang ditetapkan oleh MOF/LHDN.
Tempoh kelulusan yang dinyatakan dalam Protokol adalah dari 1 Januari 2023 hingga
31 Disember 2027, dengan had maksimum potongan cukai terkumpul sebanyak RM55
juta.
Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakai

Prinsip Perlindungan, Komuniti dan Perkongsian Manfaat

Apakah prinsip perlindungan yang terpakai kepada projek FCC?

Projek FCC perlu menunjukkan pematuhan terhadap Prinsip Perlindungan Cancun. Ini
merangkumi penjajaran dengan undang-undang dan dasar, tadbir urus yang telus,
penyertaan pihak berkepentingan, penghormatan terhadap Orang Asal/Orang Asli dan
Komuniti Tempatan, perlindungan biodiversiti, serta pengelakan kesan negatif
terhadap alam sekitar atau sosial.

Bilakah FPIC diperlukan?

FPIC perlu dilaksanakan apabila Orang Asal/Orang Asli, Komuniti Tempatan,
pengguna adat, atau komuniti yang bergantung kepada hutan mungkin terkesan oleh
projek. Proses ini perlu mengenal pasti pemegang hak, mendedahkan maklumat lebih
awal, memberi masa untuk proses membuat keputusan oleh komuniti,
mendokumentasikan persetujuan atau kebimbangan, dan diulangi sekiranya skop
projek atau impak projek berubah secara material.

Bagaimanakah perkongsian manfaat perlu dikendalikan?
Pengaturan perkongsian manfaat perlu adil, telus, dan dikaitkan dengan aktiviti yang
diluluskan serta hasil yang disasarkan oleh projek. Sekiranya komunitime )
kepada aktiviti pemuliharaan, pemulihan, pemantauan, atau penjagaan h n:
yang dijangka, peranan, tanggungjawab, dan keperluan bukti perlu dibincangkal
awal dan didokumentasikan.

Apakah yang berlaku jika terdapat kebimbangan komuniti
diselesaikan?
Keblmbangan tersebut perlu direkod, disemak, dan dltanganl m I



SOALAN LAZIM

Verifikasi, Registri dan Aduan

Siapakah yang mengesahkan kemajuan atau penyiapan projek FCC?
Verifikasi dijalankan olen Badan Verifikasi yang diluluskan. Pelaksana projek KESILAPAN LAZIM YANG PERLU DIELAKKAN
bertanggungjawab untuk melantik dan mengikat kontrak dengan Badan Verifikasi

daripada senarai yang diluluskan oleh MFF. 1. Menganggap FCC sebagai kredit karbon atau instrumen

pengimbangan karbon
2. Memohon tanpa hak tanah atau kelulusan bertulis yang jelas
3

Apakah yang disemak oleh Badan Verifikasi? . Memilih aktiviti tanpa memadankan indikator yang

Badan Verifikasi menyemak sama ada aktiviti yang diluluskan telah dilaksanakan, sama bersesuaian
ada keperluan pemantauan, pelaporan dan penyaluran dana telah dipenuhi, serta sama 4. Memulakan pelaksanaan sebelum kelulusan  dan
ada indikator atau hasil yang dijangka telah dicapai. pemeteraian perjanjian

5. Pengurusan bukti yang lemah dan rekod dokumen yang
Berapa kerapkabh verifikasi dijalankan? tidak dapat dijejaki » _ _
Verifikasi untuk kemajuan atau penyiapan FCC dijalankan secara tahunan. Tempoh sah  © g/lair;?:nggap libat urus komuniti sebagai mesyuarat sekali

FCC bagi kemajuan atau penyiapan adalah selama satu tahun. i ) — . ]
7. Tidak menyediakan dokumentasi prinsip perlindungan dari

peringkat awal

Apakah maklumat yang diterbitkan dalam Registri? 8. Tidak memperuntukkan bajet untuk kos verifikasi
Registry menyokong ketelusan dan boleh merangkumi maklumat projek, peserta, lokasi pemantauan o

projek, aktiviti projek, dokumentasi, pematuhan terhadap prinsip perlindungan, maklumat 9. Mengemukakan Laporan  Kemajuan tan'pa 8 |
penyaluran dana dan kemajuan, laporan verifikasi, serta rekod pengeluaran sijil. penggunaan kewangan

10.Membuat tuntutan penyumbang dana melebihi skop yang .

Siapakah yang boleh mengemukakan komen atau aduan? dibenarkan oleh FCC

Entiti awam yang berkaitan, komuniti, Orang Asal/Orang Asli dan Komuniti Tempatan,
serta pihak berkepentingan lain boleh mengemukakan komen atau maklum balas kepada
MFF berhubung mana-mana projek. Aduan akan diuruskan mengikut prosedur aduan,
rungutan dan penyelesaian pertikaian FCC.

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakai
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Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakai




Guidance for Proponent to fill up FCC Project Template

ANNEX A - PROJECT TEMPLATE

PROJECT NAME:
DATE:

y

Primary Contact Information

» ORGANIZATION ;
ADDRESS i
CONTACT PERSON :

EMAIL ADDRESS :
TELEPHONE

Program Partners

(Please list below any organizations and individuals who have or shall assist in preparing the FCC documentation
(if any) including additional government agencies, non- governmental organizations (NGOs), and/or additional
technical consultants)

CONTACT PERSON
EMAIL ADDRESS
TELEPHONE

‘OHGANIZATION 2

ADDRESS
CONTACT PERSON
EMAIL ADDRESS
TELEPHONE

Eligibility
(Describe how the applicant meets each of the eligibility criteria outlined in Section 1.4 of FCC Protocol. Supporting
evidence is expected to be provided including legal document to support legal title)

Item 1: Maklumat Perhubungan Utama

Siapa yang perlu disenaraikan: Individu yang dilantik sebagai Person-In-Charge (PIC) / Pegawai Yang
Bertanggungjawab (PBT), iaitu individu yang akan menghadiri mesyuarat kemajuan, menyediakan laporan
serta menyelaras urusan dengan Badan Pengesah (Verification Body, VB).

Tip: Individu ini hendaklah bersikap profesional, responsif dan sentiasa boleh dihubungi sepanjang tempoh
pelaksanaan projek.

Contoh:

ORGANISASI: Green Bumi Conservation Society

ALAMAT: No. 12, Jalan Forest, 63400 Dengkil, Selangor
PEGAWAI YANG DIHUBUNGI: Ahmad Bin Hassan (Pengurus Projek)
ALAMAT E-MEL: ahmad.hassan@greenbumi.org

TELEFON +60 12-345 6789

Item 2: Rakan Kongsi Program

Apa yang perlu dilakukan: Senaraikan mana-mana organisasi atau individu yang membantu dalam proses
permohonan atau pelaksanaan projek.

Mengapa perkara ini penting: MFF menggalakkan kerjasama dan kolaborasi. Penyertaan rakan kongsi
menunjukkan bahawa projek dilaksanakan secara bersama, di samping memastikan proses pelaksanaan
projek adalah telus. i

Siapakah yang boleh menjadi rakan kongsi?

NGO Sosial, NGO Alam Sekitar, Entiti yang menyokong pemeliharaan dan pemuliharaan alam semula jadi
(Nature-positive entities), Perunding (Enterprise atau Sdn. Bhd.), Koperasi tempatan, Persatuan tempatan,
Universiti / Institusi Pengajian Tinggi dan Agensi Kerajaan.

Penting: MFF tidak mengiktiraf mana-mana pihak perantara berbayar atau “orang tengah” yang
menjanjikan untuk mempercepatkan proses kelulusan. Sila pastikan semua maklumat yang

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakeli G CLERECEIELRRCITERET N 1o E1 A 42



Item 3: Kelayakan

ANNEX A - PROJECT TEMPLATE Apa yang diperlukan:
Sediakan penerangan bertulis (biasanya antara %2 hingga 1 halaman) yang menjelaskan bagaimana organisasi anda memenubhi

kriteria kelayakan seperti yang dinyatakan dalam Seksyen 1.4 Protokol FCC.

PROJECT NAME:
DATE:

Perkara yang dinilai oleh MFF:

1. Primary Contact Information

® Organisasi anda merupakan entiti yang sah di sisi undang-undang dan berdaftar secara rasmi.
ORGANIZATION L ® Organisasi anda mempunyai hak yang sah untuk menjalankan aktiviti di atas tanah yang dicadangkan, bagi mengelakkan
ADDRESS : sebarang pertikaian atau tuntutan yang tidak sah.

CONTACT PERSON . ® Dokumen sokongan yang berkaitan dilampirkan sebagai buki.

EMAIL ADDRESS 7:
TELEPHONE

Dokumen Sokongan yang Diperlukan (lampiran sebagai bukti):

® Sijil Pendaftaran Perniagaan / Organisasi (SSM / ROS)
Program Partners ® Surat Sokongan atau Kelulusan daripada Jabatan Perhutanan Negeri
(Please list below any organizations and individuals who have or shall assist in preparing the FCC documentation (penting bagi projek yang melibatkan tanah kerajaan)
(if any) including additional government agencies, non- governmental organizations (NGOs), and/or additional . Hak Milik Tanah / Dokumen Pegangan Tanah yang membuktikan hak akses atau pemilikan yang sah
technical consultants) . i .
¥ Memorandum dan Artikel Persatuan / Perlembagaan Organisasi
ORGANIZATION 1 : (bagi NGO / syarikat)
T ¥ Mana-mana dokumen perundangan lain yang membuktikan bahawa organisasi anda mempunyai kuasa dan kebenaran untuk
menjalankan aktiviti pemuliharaan di tapak projek yang dicadangkan.

ADDRESS
CONTACT PERSON
EMAIL ADDRESS : Contoh:
TELEPHONE

Green Bumi Conservation Society merupakan sebuah NGO yang berdaftar di bawah Akta Pertubuhan 1966 (No. Pendaftaran:
ORGANIZATION 2 PPM-2010-001234). Kami telah terlibat secara aktif dalam aktiviti pemuliharaan hutan di Selangor sejak tahun 2010.
ADDRESS . , . . . 7

Tapak projek yang dicadangkan terletak di dalam Hutan Simpan Ulu Kampung, yang berada di bawah bidang kuasa Jabatan
CONTACT PERSON | Perhutanan Negeri Selangor. Kami telah memperoleh Surat Sokongan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (Ruj:
EMALL ADDRESS 15 JPS/SPK/100-5/2/2025) bertarikh 15 Januari 2025, yang memberikan kebenaran kepada kami untuk menjalankan aktiviti i
TELEPHONE : pemulihan di Kompartmen 23.

Selain itu, kami telah mengemukakan perjanjian rasmi bersama komuniti setempat, iaitu Jawatankuasa Pembangunan dan
Keselamatan Kampung Ulu Kampung, bagi memastikan prinsip Persetujuan Bebas, Terdahulu dan Dimaklumkan (Free, Prior and

(Describe how the applicant meets each of the eligibility criteria outlined in Section 1.4 of FCC Protocol. Supporting . , ;

evidence is expected to be provided including legal document to support legal title) Informed Consent, FPI C) dihormati dan dilaksanakan.

Eligibility

Dokumen sokongan yang dilampirkan adalah seperti berikut:
1. Sijil Pendaftaran (ROS) 2. Surat Sokongan daripada Jabatan Perhutanan Negeri Selangor 3. Perjanjian rasmi bersama

Kampung Ulu Kampung 4. Peta kawasan projek yang dicadangkan berserta koordinat GPS 43

—
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Certification Period Dates:

(Anticipated dates for the initial certification period and a minimum of three (3)-years historical Reference Period,
if applicable).

REFERENCE PERIOD CERTIFICATION PERIOD
mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy
L31: End: cocvsiicns Start! s =T [m—

Project Area:

(Please provide a description of the proposed project area and percentage of forests covered by the accounting
area).

TOTAL PERCENTAGE (%) OF STATE FOREST
COVERED/STATE PRF

(a) Description of Proposed Area:

(Provide details of the proposed areas, ownel ight, supporting document to support legal right on
land (250 to 500 words)

(b) Current State Assessment

(Provide condition, level of degradation, drivers of deforestation, the need for forest gazettement, previous
works (if any) (250 to 500 words))

(c) Georeferenced geographic information system (GIS) shapefiles:
- Observation from GIS information/file
- Comparison data between previous HS and current project implementation

Proposed Program and Output Indicators

(Applicant to provide details of proposed program, activities, indicators in line with Section 2.3 of the FCC Protocol)

PROGRAM ELIGIBLE ACTIVITIES REQUIRED

INDICATORS

OUTPUT
INDICATORS

R S R LIRS S R T

Item 4: Tempoh Pensijilan dan Tarikh
Term Definitions

Why Matters

Tempoh Garis | Tempoh sejarah minimum 3 tahun sebelum projek
Dasar bermula. Tempoh ini menunjukkan keadaan asas
hutan sebelum pelaksanaan projek.

Membuktikan bahawa projek benar-benar
menyumbang kepada penambahbaikan
keadaan hutan, dan bukan menuntut kredit bagi
keadaan hutan yang sememangnya telah terjejas
atau hilang sebelum projek bermula.

Tempoh Pensijilan | Tempoh pelaksanaan projek di mana projek akan
dilaksanakan dan Forest Conservation Certificates
(FCC) diperoleh berdasarkan pencapaian yang
ditetapkan.

Tempoh ini merupakan masa aktiviti projek
dilaksanakan, dipantau dan hasilnya dilaporkan
untuk tujuan pensijilan.

Langkah 1: Tentukan Tempoh Garis Dasar (Baseline Period)

Pilih tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun berturut-turut yang berakhir sebelum projek anda bermula.
Gunakan data sebenar yang telah tersedia, seperti imej satelit, rekod kerajaan, laporan terdahulu atau
kajian akademik.

Tip: Jangan mereka atau mencipta data. Semua data yang digunakan mestilah boleh disahkan dan
ditentusahkan.

Langkah 2: Tentukan Tempoh Pensijilan
Tetapkan tempoh yang realistik. Tempoh 3 tahun disyorkan bagi pemohon kali pertama.
Pastikan tempoh ini selaras dengan Pencapaian Utama Projek (Project Milestones) seperti yang dinyatakan

dalam Item 9 templat penuh.
Tip: Tempoh yang lebih singkat adalah lebih mudah untuk diurus dan membolehkan hasil projek dicapai
dengan lebih berkesan. Tempoh pensijilan juga boleh diperbaharui pada masa akan datang.

Contoh:
Data Tempoh Garis Dasar yang Perlu Dikumpulkan:
Litupan kanopi hutan: 72% (2023)
17 insiden penguatkuasaan direkodkan sepanjang 2021-2023
Kehadiran burung enggang telah direkodkan
Keadaan laluan air telah direkodkan



4.

Certification Period Dates:

(Anticipated dates for the initial certification period and a minimum of three (3)-years historical Reference Period,
if applicable).

REFERENCE PERIOD

CERTIFICATION PERIOD

Project Area:

(Please provide a description of the proposed project area and percentage of forests covered by the accounting
area).

PERCENTAGE (%) OF STATE FOREST
COVERED/STATE PRF

(a) Description of Proposed Area:
(Provide details of the proposed areas, ownershi
land (250 to 500 words)

i/t supporting document to support legal right on

(b) Current State Assessment
(Provide condition, level of degradation, drivers of deforestation, the need for forest gazettement, previous
works (if any) (250 to 500 words))

(c) Georeferenced geographic information system (GIS) shapefiles:
- Observation from GIS information/file
- Comparison data between previous HS and current project implementation

Proposed Program and Output Indicators
(Applicant to provide details of proposed program, activities, indicators in line with Section 2.3 of the FCC Protocol)

REQUIRED
INDICATORS

OUTPUT
INDICATORS

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakai

Item 5: Kawasan Projek

Bahagian ini menerangkan lokasi projek yang dicadangkan serta keadaan kawasan tersebut.
JUMLAH KELUASAN: [contoh: 250 hektar]
PERATUSAN (%) LIPUTAN HUTAN NEGERI/ HUTAN SIMPANAN KEKAL (PRF) NEGERI:
[contoh: 15% daripada Hutan Simpan Ulu Kalumpang]

(a) Penerangan Kawasan yang Dicadangkan
Maklumat yang perlu disertakan:

' Lokasi: Daerah, negeri, nama hutan simpan dan kampung terdekat.
Ff] Sempadan: Ciri semula jadi seperti sungai dan rabung bukit, atau penanda buatan manusia seperti
jalan, titik ukur dan penanda tinjauan.
&s Pemilikan / Hak di Sisi Undang-Undang: Nyatakan pihak yang memiliki tanah tersebut serta sama ada
kebenaran untuk menjalankan aktiviti projek telah diperoleh.

B Dokumen Sokongan: Lampirkan dokumen hak milik tanah, Memorandum Persefahaman (MoU) atau
kelulusan daripada Jabatan Perhutanan yang berkaitan.

Contoh:

Projek yang dicadangkan terletak di Kompartmen 23, Hutan Simpan Ulu Kampung, kira-kira 25 km di timur
laut Hulu Selangor, Selangor. Jumlah keluasan kawasan adalah 250 hektar, dengan Sungai A sebagai
sempadan di sebelah barat dan Rabung Bukit 15 sebagai sempadan di sebelah timur.

Tanah tersebut diklasifikasikan sebagai Hutan Negeri di bawah bidang kuasa Jabatan Perhutanan Negeri
Selangor. Pemohon projek, Green Bumi Conservation Society, telah memperoleh Surat Sokongan daripada
Jabatan Perhutanan Negeri Selangor (Ruj: JPS/SPK/100-5/2/2025) bertarikh 15 Januari 2025, yang
memberikan kebenaran untuk menjalankan aktiviti pemulihan dan pemuliharaan hutan di kompartmen
tersebut.

Memorandum Persefahaman (MoU) telah ditandatangani bersama Jawatankuasa Pembangunan dan
Keselamatan Kampung (JKKK) Ulu Kalumpang bagi memastikan prinsip Persetujuan Bebas, Terdahulu
dan Dimaklumkan (Free, Prior and Informed Consent, FPIC) dihormati serta melibatkan komuniti
sebagai rakan kongsi projek. Kawasan tersebut boleh diakses melalui Jalan Hulu Selangor dan laluan
pembalakan sepanjang 5 km.

—

seterusnya
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Certification Period Dates:

(Anticipated dates for the initial certification period and a minimum of three (3)-years historical Reference Period,
if applicable).

REFERENCE PERIOD CERTIFICATION PERIOD
mm/dd/yyyy

L3172 s

Project Area:

(Please provide a description of the proposed project area and percentage of forests covered by the accounting
area).

PERCENTAGE (%) OF STATE FOREST
COVERED/STATE PRF

(a) Description of Proposed Area:
(Provide details of the proposed areas, ownershiy
land (250 to 500 words)

ight, supporting document to support legal right on

(b) Current State Assessment
(Provide condition, level of degradation, drivers of deforestation, the need for forest gazettement, previous
works (if any) (250 to 500 words))

(c) Georeferenced geographic information system (GIS) shapefiles:
- Observation from GIS information/file
- Comparison data between previous HS and current project implementation

Proposed Program and Output Indicators

(Applicant to provide details of proposed program, activities, indicators in line with Section 2.3 of the FCC Protocol)

PROGRAM ELIGIBLE ACTIVITIES REQUIRED OUTPUT
INDICATORS INDICATORS

| |
| |

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpaka

Item 5: Kawasan Projek
Sambungan daripada halaman sebelumnya

(b) Penilaian Keadaan Semasa (250-500 patah perkataan)

Perkara yang perlu diterangkan:
Keadaan: Adakah hutan masih dalam keadaan baik, terosot atau merupakan hutan sekunder?
Tahap Kemerosotan: Anggarkan peratusan kawasan yang telah mengalami kemerosotan.
Punca Penebangan Hutan: Apakah faktor yang menyebabkan kehilangan atau kemerosotan hutan?
(Contoh: pembalakan haram, pencerobohan, kebakaran.)
Aktiviti Terdahulu: Adakah sebarang aktiviti pemulihan atau pemuliharaan pernah dilaksanakan di
kawasan ini?

Contoh:

Keadaan semasa hutan diklasifikasikan sebagai hutan dipterokarpa campuran tanah pamah yang
mengalami kemerosotan sederhana. Berdasarkan imej satelit dan tinjauan lapangan yang dijalankan
sepanjang Tempoh Garis Dasar (Baseline Period) 2022-2024, kira-kira 40% daripada kawasan tersebut
menunjukkan tanda-tanda gangguan, termasuk jurang pada kanopi hutan, pencerobohan spesies perintis
serta kesan laluan pembalakan lama.

Punca utama penebangan dan kemerosotan hutan adalah seperti berikut:
Aktiviti pembalakan terpilih berlesen pada masa lalu antara tahun 1985 hingga 1995.
Aktiviti pengambilan kayu secara haram yang masih berlaku, khususnya melibatkan spesies seperti
Dryobalanops lanceolata (Kapur) dan Shorea leprosula (Meranti).
Pencerobohan berskala kecil oleh petani yang membuka kawasan hutan di sepanjang pinggir hutan
untuk penanaman tanaman sementara.

Walaupun kawasan tersebut merupakan sebahagian daripada Hutan Simpanan Negeri, kawasan ini masih
belum diwartakan secara rasmi sebagai Hutan Perlindungan. Pewartaan perlu dilaksanakan dengan segera

bagi menyediakan perlindungan undang-undang secara kekal serta menjamin peranannya sebagai koridor |

hidupan liar yang menghubungkan Taman Hulu Selangor dengan Hutan Simpan Ulu Kampung.

Pada tahun 2023, komuniti setempat (Kampung Ulu Kampung) telah memulakan projek perintis
penghutanan semula berskala kecil dengan menanam 200 anak pokok spesies asli di sepanjang kawasan
tebing sungai yang terosot sepanjang 500 meter. Projek yang dicadangkan akan membina asas daripada
usaha tersebut melalui pelaksanaan pemulihan secara sistematik serta perlindungan hutan untuk jangka
masa panjang.
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Sambungan daripada halaman sebelumnya 4 Certification Period Dates:

(Anticipated dates for the initial certification period and a minimum of three (3)-years historical Reference Period,

(c) Fail Shapefile Sistem Maklumat Geografi (GIS) iFapplicable).
Apa yang perlu dikemukakan:

REFERENCE PERIOD CERTIFICATION PERIOD

Fail Shapefile GIS: Peta digital yang mengandungi koordinat GPS dalam format .shp, .kml mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy

atau .kmz.

Pemerhatian daripada GIS: Sediakan ringkasan ringkas mengenai maklumat atau keadaan Start: ... ENd: womnn Start: ... End: oo

yang ditunjukkan oleh peta.

Data Perbandingan: Tunjukkan perubahan yang berlaku antara Tempoh Garis Dasar

(Baseline Period) dengan keadaan semasa. 5 Project Aven:

(Please provide a description of the proposed project area and percentage of forests covered by the accounting
Arahan untuk Pemohon: o
TOTAL PERCENTAGE (%) OF STATE FOREST

COVERED/STATE PRF

LANGKAH TINDAKAN

Gunakan Google Earth, QGIS (percuma) atau khidmat perunding untuk
menghasilkan poligon kawasan projek yang dicadangkan.

(a) Description of Proposed Area:
(Provide details of the proposed areas, ownersimp/lega\ YWht, supporting document to support legal right on
land (250 to 500 words)

(b) Current State Assessment
(Provide condition, level of degradation, drivers of deforestation, the need for forest gazettement, previous
works (if any) (250 to 500 words))

Eksport fail dalam format .kml, .shp atau .kmz.

(c) Georeferenced geographic information system (GIS) shapefiles:
- Observation from GIS information/file
- Comparison data between previous HS and current project implementation

Sediakan pemerhatian ringkas, sebagai contoh: “Peta GIS menunjukkan
kawasan hutan seluas 250 hektar dengan litupan kanopi sebanyak 72% pada
tahun 2024, berbanding 78% pada tahun 2021, menunjukkan penurunan
sebanyak 6%.”

6. Proposed Program and Output Indicators

(Applicant to provide details of proposed program, activities, indicators in line with Section 2.3 of the FCC Protocol)

Lampirkan fail GIS bersama dokumen permohonan.

PROGRAM | ELIGIBLE ACTIVITIES REQUIRED OUTPUT
INDICATORS INDICATORS




4.

Certification Period Dates:

(Anticipated dates for the initial certification period and a minimum of three (3)-years historical Reference Period,

Item 6: Program yang Dicadangkan dan Indikator Output

INDIKATOR YANG
DIPERLUKAN

INDIKATOR OUTPUT

Nama program anda (mestilah selaras dengan Seksyen 2.3 Protokol FCC).

Contoh: Pemulihan Hutan, Penglibatan Komuniti, Perlindungan Biodiversiti.

if applicable). PROGRAM AKTIVITI YANG LAYAK
REFERENCE PERIOD CERTIFICATION PERIOD ‘
mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy mm/dd/yyyy |
|
- Start? qccocicw | End: soiescn A Staftt ooz 1o EmS— ‘
Brolsclemm: AKTIVITI YANG LAYAK:

(Please provide a description of the proposed project area and percentage of forests covered by the accounting
area).

TOTAL PERCENTAGE (%) OF STATE FOREST

liar.
COVERED/STATE PRF ‘

INDIKATOR YANG DIPERLUKAN

Tindakan khusus yang akan dilaksanakan di bawah program.
Contoh: Penanaman pokok spesies asli, rondaan bagi mencegah pembalakan haram, tinjauan hidupan

| Ukuran minimum yang ditetapkan oleh FCC dan perlu dipantau serta direkodkan.

(a) Description of Proposed Area:
(Provide details of the proposed areas, owne
land (250 to 500 words)

INDIKATOR OUTPUT

ht, supporting document to support legal right on
(b) Current State Assessment

(Provide condition, level of degradation, drivers of deforestation, the need for forest gazettement, previous
works (if any) (250 to 500 words))

Contoh:

PROGRAM AKTIVITI YANG LAYAK

(c) Georeferenced geographic information system (GIS) shapefiles:
- Observation from GIS information/file
- Comparison data between previous HS and current project implementation

Pemulihan 1. Penanaman spesies asli di
Proposed Program and Output Indicators Hutan kawasan yang mengalami
(Applicant to provide details of proposed program, activities, indicators in line with Section 2.3 of the FCC Protocol) kemerosotan.
2. Penyelenggaraan dan
PROGRAM ELIGIBLE ACTIVITIES REQUIRED OUTPUT pemantauan plot penanaman.
INDICATORS INDICATORS

Rondaan bersama Jabatan
komuniti

\ Perlindungan 1.
‘ dan Rondaan Perhutanan dan
setempat.

2. Pemasangan
sempadan.

penanda

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakail

INDIKATOR YANG
DIPERLUKAN

1. Keluasan kawasan di
bawah pemulihan aktif.

2. Kadar kelangsungan hidup
anak pokok yang ditanam.

1. Bilangan rondaan yang
dilaksanakan.

2. Bilangan insiden aktiviti
haram yang direkodkan.

Contoh: Keluasan kawasan di bawah pemulihan, bilangan rondaan, kekayaan spesies

Your specific targets. Examples: 50 hectares planted, 24 patrols per year, 10 hornbill nests monitor

INDIKATOR OUTPUT

50 hektar kawasan ditanam

menjelang akhir Tahun 3.
275% kadar kelangsungan
hidup selepas 12 bulan.

24 rondaan bersama setahun.
. Pengurangan sebanyak 50%
dalam insiden pembalakan
haram menjelang Tahun 3.



7. Record of Consultation

(Provide a summary of the consultations done with stakeholders in preparation for the submission of this
concept document, including public comments on indicators and methodologies to be used. Explain how the
recommendations from consultations were considered. This should also include records of Free, Prior, and
Informed Consent (FPIC) from communities - if applicable.)

Consultation records:

No.

Parties Engaged

Description

Date

O [ g | x| D

8. Disclosures about participation in other REDD PLUS crediting or payment-for performance
programs and/or REDD PLUS Project(s) within the proposed area regardless of ownership

9. Project Milestones

PROJECT MILESTONES:
(Based on detailed activities*)

/4

Detailed Activities

/ / Start Date

Completion Date

[
o

TOTAL PROJECT PERIOD:

] Months/Years

10. Financial requirement

PROJECT COST:
Programs/Activities Detailed breakdown of Cost (RM) ‘
- Total (RM)
Detailed ltems Price per Unit | Quantity
TOTAL

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terparen

Item 7: Rekod Konsultasi

Siapakah yang perlu anda libatkan?

Komuniti setempat (kampung yang berhampiran dengan kawasan projek), Kumpulan masyarakat Orang Asli /
pribumi (jika berkenaan, Agensi Kerajaan — Jabatan Perhutanan, Jabatan Alam Sekitar, Pejabat Tanah dan agensi
berkaitan), NGO (organisasi alam sekitar atau sosial yang menjalankan aktiviti di kawasan tersebut), Ahli Akademik /
Universiti (sekiranya mempunyai kepakaran yang berkaitan dengan projek) dan Sektor Swasta (sekiranya terdapat
ladang atau kawasan konsesi yang bersebelahan dengan kawasan projek).

Langkah 2: Jalankan Konsultasi
Adakan mesyuarat dan rekodkan kehadiran, ambil gambar serta simpan minit mesyuarat.
Bentangkan cadangan projek dan dapatkan maklum balas daripada pihak berkepentingan.

Rekodkan siapa yang hadir, perkara yang dibincangkan serta persetujuan yang telah dicapai.

Langkah 3: Dapatkan FPIC (jika berkenaan)
Sekiranya komuniti Orang Asli / pribumi terlibat, laksanakan proses Persetujuan Bebas, Terdahulu dan Dimaklumkan
(Free, Prior and Informed Consent, FPIC) secara rasmi.
Proses ini mungkin mengambil masa. Oleh itu, mulakan proses lebih awal.
Dokumentasikan keseluruhan proses melalui perjanjian atau resolusi yang ditandatangani.

Langkah 4: Lengkapkan Jadual
Senaraikan setiap sesi konsultasi dalam jadual yang disediakan. Pastikan maklumat yang diberikan adalah spesifik,
tepat dan telus.

Example

Bil Pihak Yang Terlibat Penerangan Tarikh

1 Jab. Kemajuan Orang Asli Memberikan kebenaran untuk memasuki perkampungan Orang Asli (OA) dan 5 Jan | st
(JAKOA) menjalankan libat urus bersama komuniti Orang Asli. 20XX »
2 Komuniti Kampung Ulu Sesi rasmi FPIC bersama pemimpin komuniti; menerangkan kesan dan manfaat projek 20 Jan
Kampung serta hak komuniti. Komuniti memberikan persetujuan bersyarat tertakluk kepada 20XX

perjanjian perkongsian manfaat.

3 Jabatan Perhutanan Negeri Konsultasi teknikal berkaitan sempadan projek, aktiviti yang layak dan keperluan permit. 15 Jan
Selangor Jabatan Perhutanan mengesahkan bahawa projek adalah selaras dengan pelan 20XX
pengurusan hutan negeri.




Item 8: Pendedahan Mengenai Penyertaan dalam Program Pengkreditan REDD+ atau Program
Bacord of Consulution Pembayaran Berdasarkan Prestasi yang Lain

(Provide a summary of the consultations done with stakeholders in preparation for the submission of this
concept document, including public comments on indicators and methodologies to be used. Explain how the
recommendations from consultations were considered. This should also include records of Free, Prior, and i i i
Informed Consent (FPIC) from communities - if applicable.) TUJ uan Ba hag lan I ni

Consultation records:

1 |

Sediakan pengisytiharan ringkas dan jelas oleh pemohon projek (proponent) yang menyatakan sama ada
kawasan projek FCC yang dicadangkan mempunyai pertindihan dengan mana-mana skim REDD+ lain,
program pengkreditan karbon, inisiatif pembayaran berdasarkan prestasi (Payment-for-Performance) atau
projek pemuliharaan hutan / pengimbangan karbon yang seumpamanya.

Pendedahan ini diperlukan untuk:
Mencegah tuntutan berganda (double-claiming), iaitu menuntut manfaat pemuliharaan hutan atau
pengurangan pelepasan yang sama di bawah lebih daripada satu program.

Disclosures about participation in other REDD PLUS crediting or payment-for performance

programs and/or REDD PLUS Project(s) within the proposed area regardless of ownership Memastikan ketelusan serta mengelakkan konflik atau pertikaian pada masa hadapan.
Menyokong MFF FCC Registri awam (Seksyen 7.1) yang merekodkan semua projek FCC bagi
Project Milestones membantu MFF dan pihak berkepentingan mengenal pasti serta mencegah pertindihan projek.

PROJECT MILESTONES:
(Based on detailed activities*) @

Detailed Activities ‘ Start Date Completion Date

Contoh Pengisytiharan
Contoh 1:

“Organisasi kami tidak menyertai mana-mana projek REDD+, kredit karbon atau pembayaran bagi perkhidmatan
ekosistem di kawasan ini atau mana-mana kawasan yang mempunyai pertindihan.”

TOTAL PROJECT PERIOD: ] Months/Years Contoh 2:

“Organisasi kami mengisytiharkan bahawa Projek FCC yang dicadangkan adalah eksklusif kepada permohonan
ini dan tidak mempunyai pertindihan dengan mana-mana penyertaan sedia ada atau yang dirancang dalam
PROJECT COST: program REDD+, pengkreditan karbon atau pembayaran perkhidmatan ekosistem lain dalam sempadan geografi

Programs/Activities Detailed breakdown of Cost (RM) I yang sama. Ketelusan sepenuhnya akan dikekalkan melalui MFF FCC Registry bagi mencegah sebarang
1 o]

Detailed ltems | Price per Unit | Quantity pertindihan atau konflik.”
‘ |

10. Financial requirement

Contoh 3:

‘Kawasan projek ini tidak pernah dan tidak sedang didaftarkan atau menyertai mana-mana program
pengkreditan REDD+, skim pasaran karbon sukarela, inisiatif pembayaran berdasarkan prestasi atau projek
pemuliharaan/pengimbangan hutan yang mempunyai pertindihan. Kami mengesahkan bahawa tiada tuntutan
berganda atau pembiayaan berganda akan berlaku bagi aktiviti dan manfaat yang dicadangkan.”

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakai . akace 0
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Item 9 : Pencapaian Utama Projek
7. Record of Consultation

(Provide a summary of the consultations done with stakeholders in preparation for the submission of this C ontoh:
concept document, including public comments on indicators and methodologies to be used. Explain how the "
recommendations from consultations were considered. This should also include records of Free, Prior, and
Informed Consent (FPIC) from communities — if applicable.)

Aktiviti Terperinci Tarikh Mula Tarikh Siap
Consultation records:

No. Parties Engaged Description Date
1 T T Penanaman pokok dan pengayaan hutan (5,000 anak 1 Julai 2025 30 Jun 2025
3 pokok)
3.
4. 3 sesi bengkel latihan komuniti 1 Julai 2025 31 Jun 2025
5.

Pemantauan dan semakan 1 Julai 2028 30 Jun 2028

8. Disclosures about participation in other REDD PLUS crediting or payment-for performance
programs and/or REDD PLUS Project(s) within the proposed area regardless of ownership

Jumlah Tempoh Projek: | 36 bulan

9. Project Milestones

PROJECT MILESTONES: Tujuan Bahagian Ini

(Based on detailed activities*) |
Detailed Activities /@\\ Start Date Completion Date Malaysia Forest Fund (MFF) memerlukan jadual pelaksanaan yang jelas dan boleh dicapai bagi merancang lawatan

( pemantauan, pemeriksaan pengesahan, pelaporan kemajuan dan penyaluran dana.

o

=/ Jadual ini juga membuktikan bahawa pemohon memahami tempoh masa sebenar yang diperlukan untuk
melaksanakan aktiviti seperti konsultasi komuniti, kerja lapangan mengikut musim dan penyediaan laporan. Ini bagi
TOTAL PROJECT PERIOD: [ ] Months/Years memastikan projek yang dicadangkan adalah realistik dan boleh dilaksanakan.
10. Financial requirement Jumlah tempoh pelaksanaan mestilah selaras dengan tarikh Tempoh Pensijilan yang dinyatakan dalam Item 4.
PROJECT COST: : Tip: Tetapkan tarikh yang realistik dan konservatif dengan menyediakan tempoh tambahan (buffer) bagi menghadapi
Programs/Activities Detailed breakdown of Cost (RM) Total (RM) kelewatan yang mungkin berlaku, seperti musim hujan, program komuniti atau proses kelulusan.

Detailed Items ‘ Price per Unit | Quantity

Perancangan seperti ini menjadikan jadual projek lebih kredibel dan mudah dicapai, di samping mengurangkan risiko
semasa pelaksanaan dan pelaporan projek.

TOTAL

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakai



7. Record of Consultation

(Provide a summary of the consultations done with stakeholders in preparation for the submission of this
concept document, including public comments on indicators and methodologies to be used. Explain how the
recommendations from consultations were considered. This should also include records of Free, Prior, and
Informed Consent (FPIC) from communities - if applicable.)

Consultation records:

No. Parties Engaged

Description

Date

O | s |G| 1N | =

8. Disclosures about participation in other REDD PLUS crediting or payment-for performance
programs and/or REDD PLUS Project(s) within the proposed area regardless of ownership

9. Project Milestones

PROJECT MILESTONES:
(Based on detailed activities*)

Detailed Activities Start Date Completion Date
TOTAL PROJECT PERIOD: [ ] Months/Years
10. Financial requirement
PROJECT COST:
Programs/Activities Detail ' reakd ost (RM)
: Total (RM)
Detailed ICm/ e pel ynit  Quantity

TOTAL

Sebagai panduan sahaja - sila rujuk FCC Protocol bagi keperluan terpakai

Item 10: Keperluan Kewangan

Program/Aktiviti Perincian Kos (RM)

Butiran Perbelanjaan Harga Kuantiti Jumlah (RM)
Seunit (RM)

Penanaman Pokok & 1. Anak Pokok 10 50,000
Pengayaan Hutan (5,000 2. Token harian kepada 50 orang pembantu 50 25,000
anak pokok) pennaman pokok selama 100 hari

3 Sesi Bengkel Latihan 1. Sewa dewan dan makan & minum 1000 3000
Komuniti 2. Token kepada jurulatih 1500 4500

Pemantauan dan Semakan 1. Peralatan Pemantauan 5000 25,000
2. Kos Pengangkutan / tahun 5000 15,000
3. Elaun harian penyelia RM50/hari 50 18,250

Jumlah Kos Projek (RM) | 140,750

Tujuan Bahagian Ini

MFF dan pihak penderma perlu mengetahui dengan jelas bagaimana dana akan digunakan. Perincian ini membantu membina keyakinan
serta membolehkan MFF memadankan projek anda dengan sumber pembiayaan yang bersesuaian.

Kategori Kos
Personel — gaiji, elaun dan honorarium
Peralatan — peralatan kerja, kamera perangkap (camera traps), unit GPS
Bahan — anak pokok, pagar dan papan tanda
Perjalanan — bahan api, pengangkutan dan elaun kerja lapangan
Perunding — pemetaan GIS, fi badan pengesah (Verification Body)
Manfaat Komuniti — latihan dan sokongan mata pencarian
Pentadbiran — kos operasi pejabat

Ciri-ciri Permohonan yang Berjaya
Kos yang dicadangkan adalah realistik dan berdasarkan harga pasaran semasa. Dapatkan 2—3 sebut harga jika berkemampuan.
Semua kos hendaklah berkaitan secara langsung dengan aktiviti yang dinyatakan dalam ltem 6.
Jumlah keseluruhan hendaklah munasabah berdasarkan saiz kawasan dan tempoh projek.

Tip

Sediakan peruntukan kontingensi kecil sebanyak 5—10% bagi menampung kos tidak dijangka. Ambil perhatian bahawa MFF mengenakan
fi pengurusan sebanyak 5% sebagai tambahan kepada jumlah kos projek. Bagi permohonan pertama, mulakan dengan bajet yang
sederhana dan realistik. Kejayaan pelaksanaan projek adalah lebih penting daripada mengemukakan projek berskala besar dengan bajet
yang tinggi.
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